
Lagerhaus Landquart
Referenz

Projekt Management und Controlling
Ziele

Zur Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit  und der
Betriebs- und Qualitätssicherheit wünschte die Würth
Holding AG ein Controlling der geplanten Umzugs-,
Inbetriebnahme- und Abnahmeaktivitäten für den Neubau
des Logistikzentrums in Landquart.
.

Die Logistik des Lagerhaus Landquart besteht aus einem
automatischen Hochregallager mit 16.440 Paletten
stellplätzen mit 4 Kommissionierplätzen in der Vorzone, 
einem automatischen Kleinteilelager mit 4.040 Trayplätzen
und einer automatischen Packerei.

Aufgaben

• Unterstützung bei der Definition der operativen 
Anforderung bei technischen Störfällen

• Übernahme des Mandats für die beauftragte g
Unternehmensberatung

• Risikoerkennung-, analyse und -beurteilung der 
geplanten Lagerlogistik und Systemumstellung

• Überprüfung der Inbetriebnahmeplanung
• Validierung der geplanten Ablauforganisation
• Controlling des Change Managements Projekts• Controlling des Change Managements Projekts

Projekt Zeitrahmen

• November - Dezember 2002
• Seit Dezember 2006 sind wir beauftragt, das HRL um 

2 G /

Member of
the Wurth-Group1

2 Gassen und WE/WA zu erweitern.


